

## Projektbeskrivning

### Biblioteken som lärmiljöer 2008-2009

#### Projektets webbplats:

<http://www.lansbibliotek.ostsam.se/Projekt/larmiljoer/>

#### Syfte

Projektets syfte är att stödja bibliotekens möjligheter att utvecklas som lärmiljöer och bredda sin roll i lokalsamhället. Fokus ligger på hur biblioteken med utgångspunkt från lokala behov kan stödja östgötarnas livslånga lärande, häri inbegrips både formellt och informellt lärande. En viktig del av projektet är att initiera och utveckla samarbete mellan folkbiblioteken och studieförbund, föreningar och utbildningsinstitutioner.

Som en grund för fortsatt projektarbete görs inledningsvis en kartläggning av vad som krävs i form av teknik, miljö, medier, kompetenser, samverkan och inomkommunal samordning för att internt och externt stärka och utveckla bibliotekets roll som lärmiljö och lokal mötesplats.

Projektet är inriktat mot följande områden:

- Samarbete med folkbildning och föreningar
- Flexibelt lärande
- Digitala klyftan
- Integration och social delaktighet
- Vuxna med läs- och skrivsvårigheter

#### Bakgrund

Både ur individens och ur samhällets perspektiv finns det skäl att se över de förutsättningar som biblioteken har att fungera som lärmiljöer. [Läs mer](#) om bakgrunden på projektets webbplats.

#### Strategier

Verka för att det finns studieplatser, ändamålsenlig teknik och studierelaterade medier i enlighet med lokala behov på alla folkbibliotek i länet.

Inledningsvis kartlägga behov och förutsättningar som kan finnas i kommuner och bibliotek av olika storlek och karaktär. Syftet är att ge vägledning till direkta insatser och verktyg för fortsatt utvecklingsarbete. Läs mer om kartläggningen under *Handlingsplan* och *Mål 2008*.

Skapa ett regionalt biblioteksnätverk för lärmiljöer.

Verka för att folkbibliotekens kontaktytor och samverkansmöjligheter i det lokala samhället

ökar. Utveckla och pröva nya former för samarbeten mellan folkbiblioteken och studieförbund/ föreningar som stödjer ett livslångt lärande. Under projektets gång knyta kontakter med möjliga samverkanspartners regionalt såsom studieförbund, föreningar etc. som kan resultera i lokal samverkan och aktiviteter.

Öka bibliotekens kunskaper om teknik och annat stöd för flexibelt lärande genom kompetensutveckling och genom att använda webbkonferenssystem för nätverksmöten etc.

Gemensamt marknadsföra biblioteken som lärmiljöer i länet.

## Handlingsplan 2008

Genomföra en kartläggning där bibliotekens förutsättningar att utvecklas som miljöer för lärande inventeras. Följande aspekter är aktuella:

- **Fysisk miljö och tillgänglighet**
- **IT-resurser**
- **Nätverk/ Samverkansformer** (existerande, önskvärda)
- **Studierelaterade medier**
- **Information om lärande och arbetsmarknad**
- **Kompetensutveckling**
- **Arena för kurser/utbildning**

Kartläggningen genomförs genom *besök på kommunbiblioteken, kontakter med företrädare för studieförbund, studiebesök på andra bibliotek utanför länet via intervjuer, dialog och fokusgrupper*. Målgrupper är bibliotekspersonal, utbildningsanordnare, studieförbund, lärare och biblioteksanvändare i formellt och informellt lärande. Kartläggningen är tänkt att resultera i rekommendationer till stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Förstudien finansieras delvis av Kulturrådet.

Arrangera arbetsmöten, studiebesök och studiedagar för lärmiljönätverket som kan inspirera till erfarenhetsutbyte och nytänkande samt stimulera ett proaktivt förhållningsätt.

Utveckla regionalt samarbete med företrädare för ÖBF och studieförbunden i länet. Metodutveckla och pröva lokala aktiviteter i samarbete med studieförbund och föreningar. Som pilotprojekt utveckla och pröva genomförande av lokala studiecirkel som syftar till minskade digitala klyftor i samarbete med studieförbund och i bibliotekens egen regi.

Pröva och utarbeta former för möten och kompetensutveckling inom lärmiljönätverket genom användning av webbkommunikationssystemet Adobe Connect.

Med utgångspunkt från kartläggningen och lokala behov formulerar kommunbiblioteken delprojekt som syftar till att utveckla lokala lärmiljöer. Delprojekten genomförs med stöd från länsbiblioteket.

## Målsättning

Förstudiens kartläggning förväntas (när det gäller de mer konkreta aspekterna) resultera i förslag i fem olika nivåer på hur biblioteket som lärmiljö kan utvecklas (varje nivå representerar en bibliotekstyp i vårt län):

- Micro - Landsbygdsfilialen
- Mini - Stadsdelsfilialen
- Liten – Det lilla kommunbiblioteket
- Mellanstor – Det mellanstora kommunbiblioteket
- Stor – Storstadsbiblioteket

Minst 5 delprojekt som syftar till att utveckla lokala lärmiljöer på bibliotek startas.

Alla kommunbibliotek är representerade i ett regionalt biblioteksnätverk för lärmiljöer.

Samverkan med studieförbund, föreningar och utbildningsanordnare formaliseras.

## Tidplan 2008

Månad	Aktivitet
Dec (07) – april	Kurs Hands-on lärmiljö: Handleda i digitala verktyg
Mars – okt (uppehåll 15 jun-15 aug)	Förstudie
April	Studieresa till Vidare-projektet i Göteborg
Maj	Nätverksträff
Maj	Studiedag Broar för lärande
Aug	Studieresa till Finland (i samv. med IKT-projektet)
Sept	Nätverksträff
Sept alt. okt	Studieresa till lärmiljöprojekt i Sthlm
Sept alt. okt	Start studiecirkel <i>Digitala klyftan</i>
Okt	Handledningsutbildning Nätbildarna
Okt - nov	Lokala projektplaner från biblioteken
Dec/ Jan	Start för lokala projekt på biblioteken

## Projektorganisation

### **Projektledare**

Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland

Sofia Larsson, Länsbibliotek Östergötland

### **Styrgrupp**

Christer Alsbyer, bildningskonsulent, Östergötlands bildningsförbund

Peter Karlsson, kulturchef, Regionförbundet Östsam

Kerstin Mohall, samordnare Lärande och arbetsmarknad, Regionförbundet Östsam

Kerstin Olsson, länsbibliotekarie, Länsbibliotek Östergötland (sammankallande)

inkl. projektledarna

## Budget

### Kostnader

Projektledare 50 %	300 000
Bibliotekskonsulenternas arbetstid i projektet (motsvarande 50 % av heltid)	297 000
Delprojekt på folkbiblioteken	200 000
Resor, möten	50 000
Administration	50 000
Projektledarens arbetsplats	30 000

**SUMMA 927 000**

### Finansiering

Projektmedel Kulturrådet	80 000
Länsbibliotek Östergötland (kontant insats)	50 000
Länsbibliotek Östergötland (personal)	297 000
Projektmedel Östsam	500 000

Kulturrådet har bidragit med 80 000 kronor till förstudien.

Länsbibliotek Östergötlands egen insats i projektet för år 2008 beräknas bli 50 000 kronor som kontantinsats och 297 000 i personella resurser.

Linköping 080609

Kerstin Olsson  
Länsbibliotek Östergötland

Anne Hederén  
Länsbibliotek Östergötland